

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lot 1 Lucrari de reparație a acoperisului (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
1.	Lot 1 Lucrari de reparație a acoperisului	45 zile				

Semnat: _____

Nume: Ceban Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Anreal Cons”