

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Primaria Peresecina ” Lucrări de reparație a drumurilor din s. Peresecina ”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021	
		30.03.2021	02.04.2021
1.	Organizare de șantier		
2.	Reparația drumurilor locale s. Peresecina Str.Stamati	01.04.2021	31.05.2021
3.	Reparația drumurilor locale s. Peresecina Str.31 August 1989	20.04.2021	20.06.2021
4.	Reparația drumurilor locale s. Peresecina Str-Ia Ștefan cel Mare	31.05.2021	30.06.2021
5.	Reparația drumurilor locale s. Peresecina Str.Nucarilor	20.06.2021	30.07.2021

Semnat: _____

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**