

Lucrări de reparație curentă în incinta Casei de Cultură din satul Ecaterinovca , r.Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		2, 5 luni	
1.	Organizare de șantier		
2.	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	2 zile	
3	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	2 zile	
4	Reparatii crapaturilor din tencuiele interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	3 zile	
5	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	1 săptămina	
6	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	3 zile	
7	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinilvinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	1 saptamina	
8	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	1 saptamina	

9	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	2 luni		
10	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	2 luni		
11	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)			
12	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	1 saptamina		
13	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	1 saptamina		
14	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	2 zile		
15	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale).	1 saptamina		

16	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	4 zile		
17	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	2 zile		
18	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinilvinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	4 zile		
19	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat.	2 zile		
20	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Lambriul la scenă din partea sîlii)	1 zi		
21	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	1 zi		
22	Curatarea manuala a suprafetelor tavanului de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	1 zi		

23	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale).	4 zile		
24	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida.	4 zile		
25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza Pagina 1 / 2 m2 17,4000 de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	2 zile		
26	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului	2 zile		
27	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, glafuri plane, cu înălțimea pînă la 4 m	4 zile		
28	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	2 zile		
29	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	2 zile		

30	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinilvinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	2 zile		
----	--	---------------	--	--

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy