

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “ Construcția stației de epurare,
reabilitarea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent în
intravilanul/extravilanul s. Buzila, r.Ungheni”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie
1.	Obiect 01: Construcția stației de epurare reabilitarea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent în intravilanul/extravilanul s. Buzila, r. Ungheni.	01.02.25	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	30.06.25 ----- -----

Semnat: _____
Nume: _____ P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____ SRL “Atar Inter”

