

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de montaj a rețelelor electrice interioare și exterioare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Luna noiembrie				Luna decembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare șantier Lucrări de pregătire								
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de constructie si montare canal cablu pentru retele electrice interioare</u>								
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de montare a cablurilor electrice</u>								
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de montaj a rețelelor electrice - Alimentarea cu energie electrica</u>								
8	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Finisarea și receptia lucrărilor</u>								

Data: 29.10.2025

Semnat: _____

Nume: Stepan Gondobescu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: Electro Service Grup SRL