

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrării “Lucrări de reparație a drumului L520 Lăpușna-Stolniceni”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie																
		Anul 2020																
		Martie																
1	Lucrari de pregatire																	
2	Lucrari de reparatie a drumului, lucrari de asfaltare																	
3	Consolidarea acostamentelor																	
	Total termen de executie	30 (Treizeci) zile calendaristice																

Data completării: 18.02.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL