



Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 28 din 30 noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Dondușeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Dondușeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/165 din 27.04.2018, acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018 și nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Edineț” antreprenor, or. Edineț.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 28 - 30 noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Drucec* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I.Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
O.Covali - șef, direcția investiții, economie, infrastructură și construcții al Consiliului Raional Dondușeni
V.Ursache - director S.A. „Drumuri Edineț”
L.Corcimari - S.A. „Drumuri Edineț” sector Dondușeni
V.Ursache - director S.A. „Drumuri Edineț”
V.Garașciuc - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Edineț”.
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **34,51 mln. lei, inclusiv LCM - 33,55 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **33403243,41 lei, inclusiv LCM - 32592262,91 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **30 noiembrie** 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte I.Drucec

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu




O.Covali

V.Ursache

L.Corcimari

V.Ursache

Garașciuc



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 28 din 30 noiembrie 2018,
r-ul Dondușeni

Primar or. Dondușeni - I. Belciug

Primar s. Horodiste - B. Bulcatii

Primar s. Arionesti - V. Bativu

Primar s. Mosina - V. Crivoj

Primar s. Baraboi - A. Iancu

Primar s. Briceni - B. Lisenco

Primar s. Briceni - L. Scortescu

Primar s. P. Vod

Primar s. Cernoleuca - A. Mazureac

Primar s. Pocrovca - I. Balaschi

Primar s. Climăuți

Primar s. Rediul Mare - L. Harabar

Primar s. Corbu - N. Slipenchi

Primar s. Sculeni - L. Gicu

Primar s. Crișcauți - A. Semencuc

Primar com. Sudarcea inclusiv
s. Braicau - A. Lisnic

Primar s. Dondușeni - L. Zloi

Primar s. Tail - A. Mitrica

Primar s. Elizavetivca - V. Mișșin

Primar s. Teleșenca

Primar com. Frasin inclusiv
s. Codreni Noi - A. Bojenco

Primar s. Lînova - V. Cebotari

