

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a împrejuririi teritoriului Cresa-Grădinița ”Garofița”
din s. Cotihana, mun. Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		90 DE ZILE		
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrări de construcții			
3	1.1. Poarta centrală, poarta de rezervă.			
4	Împrejmuire partea de Vest.			
5	Împrejmuire partea de Nord			
6	Împrejmuire partea de Est.			
7	Împrejmuire partea de Sud			
8	Împrejmuire a utilajului de racordare a gazului.			
9	Transportarea deșeurilor			

Semnat: semnatura electronica
Nume: Pîrău Marianna
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy