

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Lucrări de reparații interioare a blocului de studii D al ASEM”
(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	Luna iulie	Luna august	Luna septembrie
		01.07.20-31.07.20	01.08.20-31.08.20	01.09-13.09.20
	Organizare de șantier			
I.	Lucrari de reparații.			

Data : 16/ iunie / 2020

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

