

Anexa nr. 10
la Documentația standard
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția/reconstrucție a cailor pietonale de acces existente la gradinită-cresă
„Albinuta” din com. Hirtop, raionul Cîmîșlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Zile					
		1- 10	11- 10	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60
1.	Organizare de șantier Lucrări de demontare.	+					
2.	Categoria de lucrări: Decaparea imbracamintii asfaltice. Lucrări de săpătură. Nivelarea terenului.	+	+				
3.	Categoria de lucrări: Compactarea cu pietriș. Transportarea surplusului de pământ.	+	+	+			
4.	Categoria de lucrări: Montarea bordurilor.		+	+	+	+	
5.	Categoria de lucrări: Montarea pavajelor.			+	+	+	+
6.	Categoria de lucrări: Evacuarea gunoiului.						+

Semnăt:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “GREEN ENGINEERING” SRL