

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de termoizolarea cladirii a gradinitei Nr. 7 din or. Riscani

Denumirea lucrarilor	Lunile	
	1 Luna	2 Luna
Lucrari de pregatire si demolare	■	
Termoizolare fatade	■	■
Termoizolare plaseului peste subsol		■

Data completării 25/03/2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH









