

Graficul

*de executie a lucrarilor de reparatie la IMSP CS Cuhurestii de Sus
SRL "Polimer"*

Anexa 10

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2026							
		<i>mai</i>				<i>iunie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Demontari</i>	■							
<i>2</i>	<i>Schimbarea timplariei</i>		■	■	■				
<i>3</i>	<i>Finisarea peretilor</i>			■	■	■	■	■	
<i>4</i>	<i>Pardoseli</i>				■	■	■	■	■
<i>5</i>	<i>Tavan</i>				■	■		■	
<i>6</i>	<i>Copertina</i>			■					
<i>7</i>	<i>Pereul</i>				■	■	■		
<i>8</i>	<i>Lucrari electrice</i>								■

Lucrarile vor fi efectuate in 60 zile.

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco