

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„, Lucrări de reparații capitale ale laboratorului de poliometită de pe str. Cosmescu 3, mun. Chișinău”  
(denumirea lucrărilor)

Termen de execuție 120 zile

Nr .	Categoria de lucrări	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S1 0	S11	S12	S13	S1 4	S1 5	S1 6	S17
1	Organizare șantier, protecții, trasări	■	■															
2	Demontări pardoseli, pereți, tavane, tâmplărie	■	■	■														
3	Executare goluri, carotări, șanțuri		■	■	■													
4	Consolidări metalice și zidării			■	■	■												
5	Lucrări acoperiș și confecții metalice			■	■	■	■											
6	Rețele ingineresti (electricitate, sanitare, ventilare)			■	■	■	■	■	■									
7	Tencuieli pereți și tavane				■	■	■	■										
8	Plafone ghips-carton și Armstrong					■	■	■	■									
9	Hidroizolații grupuri sanitare					■	■											
10	Șape și autonivelări pardoseli						■	■	■									
11	Placări cu gresie/faianță						■	■	■	■								
12	Montare pardoseli PVC medical și granit ceramic							■	■	■	■							
13	Gletuire, armare fibră, șlefuire							■	■	■	■	■						
14	Vopsitorii interioare antibacteriene								■	■	■	■	■					
15	Montare tâmplărie aluminiu și uși									■	■	■						
16	Montare accesorii, pervazuri, opritori										■	■	■					
17	Lucrări finale și retușuri											■	■	■				
18	Curățenie generală și evacuare deșeuri													■	■			
19	Probe, recepție și predare obiect														■	■	■	■