

PROPUNEREA FINANCIARĂ

OFERTA

Către: **Primăria Vălcineț**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata, **Ciumașu Mihail** reprezentanți ai ofertantului **New Future Tech SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

” Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași”

pentru suma fără TVA de **6 037 160,75 (șase milioane treizeci și șapte mii o sută șizeci ,75) lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 207 432,15 (un milion două sute șapte mii patru sute treizeci și doi, 15) lei**

suma totală cu valoare adăugată TVA în cuantum de **7 244 592,90 (șapte milioane două sute patruzeci și patru mii cinci sute nouăzeci și doi, 90) lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în Anexa nr.10 **8 luni**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8). **60 zile.**
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat _____

Nume: Ciumașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul totalofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în quantum de **5%** (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria Vălcineț**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. _____ din _____ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” **Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi **New Future Tech SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Semnat _____

Nume: Ciomasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria Vălcineț**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ” Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț rnul Călărași”** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1732717142814** , pentru o durată de **60 zile**, respectiv până la data de **18.02.2025, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Semnat _____

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Adminstrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț rnl Călărași”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025 (Dar nu mai tirziu de data 27.08.2025)							
		Luna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier	+							
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: ” Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț rnl Călărași”	+	+	+	+	+	+	+	+
Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor									

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Adminstrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Constructia statiei de epurare a apelor uzate in satul Cociulia, raionul Cantemir**
2. Numărul și data contractului **Nr. 59**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Cociulia**
4. Adresa beneficiarului **sat.Cociulia. primaria Cociulia**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Contract unic**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **3 108 000,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **3 108 000,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **8 luni**
 - b) efectiv realizată **8 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV 11.03.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 59
privind achiziția prin licitație deschisă

Construcția stației de epurare a apelor uzate în satul Cociulia, raionul Cantemir

„12” decembrie 2022

s. Cociulia, r- nul Cantemir
(municipiu, oraș)

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1665387661997-EV-1665390257307** din data de **01 noiembrie 2022** între **Primăria Cociulia, raionul Cantemir**, cu sediul în satul Cociulia, raionul Cantemir str. Păcii nr. 15 , telefon: 027365228, 060381252, IDNO 1007601004825 reprezentat prin Putregai Vladimir, primar ul satului Cociulia raionul Cantemir în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“New Future Tech” SRL** cu sediul în mun. Chișinău, sec. Centru, str. Melestiu, 26/2, (of.) 136, telefon: 069900366, IDNO 1020600014693 reprezentat prin Administrator, Mihail CIUMAȘU,, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Construcția stației de epurare a apelor uzate în satul Cociulia, raionul Cantemir** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 (opt) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 108 000,00 lei MD** (*trei milioane o sută opt mii lei 00 bani*) MD, inclusive **518 000,00 TVA lei MD** (*cinci sute optsprezece mii lei 00 bani*).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a. un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea

va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Garanția de bună execuție va fi sub formă de rețineri successive a mijloacelor financiare conform suma proceselor verbale a lucrărilor executate în valoare de 5% din valoarea contractului atribuit. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o banca, aleasa de ambele parti-Antreprenorul general și Beneficiarul- și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 15 zile lucratoare. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și destinația lui..

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu sub-

antreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a.îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b.înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c.îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări

pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a. Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b. Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c. Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d. Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a. contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- b. contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c. contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

9. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău,
str. Meleștiu, 26/2,(of.)136
Telefon:069900366
Cod fiscal:1020600014693
Banca: BCMoldinconbankSA
Cod: MOLDM2X367
IBAN:MD85ML000000002251167329

BENEFICIARUL

Adresa poștală:satul Cociulia , r. Cantemir
Telefon: 060381252, 027365228
Cod fiscal: 1007601004825
Banca:Trezeroria Regionala Cahul
Cod: TREZMD2X
IBAN:MD80TRPDAP191420G10660AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Mihail CIUMAȘU

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2022.12.12 12:08:25 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Putregai Vladimir

Digitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2022.12.12 11:44:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din 11 martie 2024**

privind lucrarea **Construcția stației de epurare a apelor uzate în s.Cociulia, r-nul Cantemir**
executată la obiectul din **s.Cociulia r-nul Cantemir**

în cadrul contractului **nr. 59 din 12.12.2022**

încheiat între **New Future Tech SRL** și **Primăria s.Cociulia r-nul Cantemir**

pentru lucrările **Construcția stației de epurare a apelor uzate în s.Cociulia**

în baza autorizației **nr.40 din 17.01.2023**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06-07 martie 2024,
fiind formată din:

Putregai Vladimir	– primarul s.Cociulia
Grinco Sergiu	– responsabil tehnic
Grecu Maria	– contabil șef Primăria Cociulia
Coca Dumitru	– specialist, membru al comisiei
Ghelber Vitalie	– consilier membru al comisiei
Boiștean Boris	– consilier membru al comisiei
Macaria Nichita	– consilier membru al comisiei
Cernei Ion	– specialist în domeniu
Borodin Vladimir	– specialist în domeniu

2. Au mai participat la recepție:

Ciumașu Mihail – diriginte de șantier /administrator New Future Tech SRL

Macaria Foma – director Întreprinderea Municipală de Gospodărie Comunală Codrii Cociuliei

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor executate în valoare de **3 108 000,00 lei (trei milioane una sută opt mii,00)lei**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea lucrărilor la etapa indicată

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor și darea în exploatare

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul aflat în s.Cociulia r-nul Cantemir cu destinația Construcția stației de epurare a apelor uzate în s.Cociulia, r-nul Cantemir, este compusă din următoarele : stația de epurare de 100m3/zi, lucrări de betonare pentru pozarea stației și lucrări de amenajare a teritoriului, îngradierea zonei stației.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28 februarie 2024 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Nume, Prenume _____

_____ L.Ș

Comisia de receptie:

Digitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2024.03.11 15:43:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Putregai Vladimir

Digitally signed by Grinco Sergiu
Date: 2024.03.11 15:23:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Grinco Sergiu

Digitally signed by Grecu Maria
Date: 2024.03.12 10:36:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Grecu Maria

Digitally signed by Coca Dumitriu
Date: 2024.03.11 16:24:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Coca Dumitriu

Digitally signed by Ghelber Vitalie
Date: 2024.03.11 16:14:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ghelber Vitalie

Digitally signed by Boiștean Boris
Date: 2024.03.11 16:27:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Boiștean Boris

Digitally signed by Macaria Nichita
Date: 2024.03.11 16:20:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Macaria Nichita

Digitally signed by Cernei Ion
Date: 2024.03.11 12:11:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cernei Ion

Digitally signed by Borodin Vladimir
Date: 2024.03.11 14:55:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Borodin Vladimir

Au mai participat

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2024.03.11 16:07:03 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ciumașu Mihail

10. Lucrarea **Construcția stației de epurare a apelor uzate în s.Cociulia, r-nul Cantemir** este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

New Future Tech SRL

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2024.03.11 16:12:54 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primaria sat.Cociulia r-nul Cantemir

Digitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2024.03.11 15:44:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. _____
(semnătura)



**Republica Moldova
Raionul Cantemir
Primăria Cociulia**



**Республика Молдова
Кантемирский район
Примэрия Кочулия**

MD– 7321, Republica Moldova, raionul Cantemir, s.Cociulia
Cod fiscal 1007601004825, tel. 6-52-28, 6-57-15(+fax), 6-57-13, 6-50-03 e-mail: primaria.cociulia@apl.gov.md

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta scrisoare de recomandare, primăria Cociulia, r-nul Cantemir, confirmă că New Future Tech SRL a executat lucrări privind **Construcția stației de epurare a apelor uzate în s.Cociulia, r-nul Cantemir**. Lucrările au fost executate calitativ conform proiectului de execuție, în termenii stabiliți. Recomandăm aceasta companie ca fiind una de încredere.

Primarul Satului Cociulia

Digitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2024.09.19 11:21:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Putregai Vladimir

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Executarea lucrarilor de constructive a statiei de pompare cu retele de canalizare(exterioare)**
2. Numărul și data contractului **Nr. 12/2023 din 26.06.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Isnovat raionul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului **sat.Isnovat. primaria Isnovat**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Contract unic**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 056 712,15 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 056 712,15 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV nr.1 din 20.03.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12/2023
privind achiziția prin COP

26.06.2023
Criuleni

Primăria Ișnovăț raionul

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție negociere fara publicare din 23.06.2023, între Primăria Ișnovăț raionul Criuleni, cu sediul în MD-, **com.** Ișnovăț raionul Criuleni, telefon: , mobil - 0248 77 38, 060394369, IDNO 1007601009624 reprezentat prin primar – **Duca Andrei** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL New Future Tech**, cu sediul mun.Chisinau, str.Melestiu, 26/2 (of.) 136 telefon: **069900366**, IDNO 1020600014693, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „__” _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin _____, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să **execute lucrările de construcție a stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

1. 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna din ziua semnării contractului, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract (Anexa 10)

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele,

din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este

1056712,15 lei MD, (Un milion cinci zeci și șase mii șapte sute doisprezece lei, 15 bani MD, inclusiv TVA).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție de 0% se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **0% din valoarea ofertei**.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest

sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01%

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături 26.06.2023 de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITAT

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL New Future Tech

Adresapoștală:or.Chisinau,str.Melestiu,26/2
(of.)136

Telefon:069900366

Cod fiscal: 1020600014693

Banca:BC”Moldinconbank”S.A.

Cod:MOLDMD2X367

IBAN:MD85ML000000002251167329

BENEFICIARUL

Primăria Ișnovăț raionul Criuleni

Adresa poștală:s,Isnovat ,r-nul Criuleni

Telefon:024877357 060394369

cod fisca: 1007601009624

Banca:MF-TR CENTRU CRIULENI

Cod:TREZMD2X

IBAN:MD84TRPDAS319230F10706AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2023.06.26 10:26:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANTREPRENOR


Digitally signed by Duca Andrei
Date: 2023.06.26 12:29:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR


Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
Din 26.06.2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	îndeplinirea lucrărilor de construcție a stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)	45200000-9	Conform devizului de cheltuieli		
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2023.06.26 10:26:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Duca Andrei
Date: 2023.06.26 12:30:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr.
Din 26.06.2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de valabilitate
1	îndeplinirea lucrărilor de construcție a stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)	45200000-9	Conform devizului de cheltuieli	880593,46	1056712,15	Pînă la 31.12.2023

Digitally signed by Duca Andrei
Date: 2023.06.26 12:31:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 20 martie 2024**

Privind lucrarea: „Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)” localizate în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni”, în cadrul contractului nr. 02 din 31 octombrie 2022 și nr. 12/2023 din 26 iunie 2023, încheiat între Primăria s. Ișnovăț, r-nul Criuleni și „NEW FUTURE TECH” SRL, pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 02 din 16 noiembrie 2022, eliberată de primăria s. Ișnovăț, r-nul Criuleni având valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea începând cu 20.03.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei: Țarigradean Petru - primarul s. Ișnovăț, r-nul Criuleni;

Membrii comisiei; Dicusar Uliana - contabil-șef a primăriei s. Ișnovăț;

Stoian Elena - specialist principal în aparatul primăriei s. Ișnovăț;

Vrăjitoru Mariana - secretarul Consiliului local;

Calaraș Mihail - specialist din cadrul primăriei s. Ișnovăț;

Bejan Ștefan - responsabil tehnic, cert. nr.0370, Seria 2023-RTLȘ;

Grinco Sergiu - responsabil tehnic, cert. nr.0422, Seria 2023-RTLȘ;

3. Au mai participat la recepție:

Ciumașu Mihail - director SRL „New Future Tech”, antreprenor;

Delejanu Tudor - diriginte de șantier, cert. nr.0773, Seria 2023-DLȘ;

Oprea Vasili - proiectant, cert. nr. 0467, Seria 2019 – P;

Dobrojan Dumitru - reprezentant ONDRL;

Padurean Simion - reprezentant OT al Cămarilor de Stat

Codrean Roman - inspector principal al ANST

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat construcțiile la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor: „Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)” localizate în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Se recepționează obiectivul: „Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)” localizate în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni”, pe terenul APL s. Ișnovăț, adresa poștală MD - 4826, destinația teren public.

Valoarea lucrărilor executate de contractor constituie : 1566360 lei, 00 bani.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe a fost încheiat astăzi 29 martie 2024 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Țarigradean Petru

Digitally signed by Țarigradean Petru
Date: 2024.04.02 08:52:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei;

Dicusar Uliana

Digitally signed by Dicusar Uliana
Date: 2024.04.02 08:53:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Stoian Elena

Digitally signed by Stoian Elena
Date: 2024.04.02 09:00:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vrăjitoru Mariana

Digitally signed by Vrăjitoru Mariana
Date: 2024.04.01 15:23:01 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Calaraș Mihail

Digitally signed by Calaraș Mihail
Date: 2024.04.02 09:02:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Bejan Ștefan

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2024.04.01 10:26:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grinco Sergiu

Digitally signed by Grinco Sergiu
Date: 2024.04.01 12:15:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Delejanu Tudor

Digitally signed by Delejanu Tudor
Date: 2024.04.01 14:46:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Oprea Vasili

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2024.04.01 11:22:31 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ciumașu Mihail

9. Concluzia Agenției pentru Supravegere Tehnică:

Lucrarea : „Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)” localizate în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni este finalizată pe deplin. Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepție.

„—” _____ 2024

Digitally signed by Mitrea Constantin
Date: 2024.06.10 16:23:34 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș: Inspector principal al ANST

10. Lucrarea: „Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)” localizate în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni este:

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

Administrator „New Future Tech” SRL

29 martie 2024

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL/BENEFICIARUL:**

Primăru s. Ișnovăț, r-nul Criuleni

29 martie 2024

L.Ș: _____ **Ciumașu Mihail**

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2024.04.01 11:21:39 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș _____ **Țarigradean Petru**

Digitally signed by Țarigradean Petru
Date: 2024.04.02 08:51:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



la proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1

din 20 martie 2024

Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

Obiecții nu sunt.

Responsabil tehnic

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2024.04.01 10:28:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ștefan Bejan

Digitally signed by Țarigradean Petru
Date: 2024.04.02 08:55:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primărul s. Ișnovăț, r-nul Criuleni

Petru Țarigradean

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiecții nu sunt.

Responsabil tehnic

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2024.04.01 10:29:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ștefan Bejan

Primarul s. Ișnovăț, orașul Criuleni

Digitally signed by Țarigradean Petru
Date: 2024.04.02 08:56:02 EEST
Reason: MoldSign Signature



Petru Țarigradean

la proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1din 20 martie 2024**Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor**

*Obiecții nu sunt.***Responsabil tehnic**

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2024.04.01 10:30:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

**Ștefan Bejan****Primăru** s. Ișnovăț, r-nul Criuleni

Digitally signed by Țarigradean Petru
Date: 2024.04.02 08:56:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

**Petru Țarigradean**

Republica Moldova
Primăria Ișnovăț
Raionul Criuleni
C/f 1007601009624
Tel. 0248 77-2-36



Республика Молдова
Примария Ишновец
Криулянский район
К/ф 1007601009624
Тел. 0248 77-2-36

Nr.111 din 20.09.2024

SRL New Future Tech

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta scrisoare de recomandare, Primăria Ișnovăț, raionul Criuleni, confirmă că New Future Tech SRL a executat lucrări privind **Constructia statiei de pompare cu retele de canalizare in satul Isnovat, raionul Criuleni(Extindere)**. Lucrările au fost executate calitativ conform proiectului de execuție, în termenii stabiliți. Recomandăm aceasta companie ca fiind una de încredere .

Primar



Tarigradean Petru

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești**

1. Numărul și data contractului **Nr.44 din 18.Octombrie.2022**
2. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Negrea, raionul Hincesti.**
3. Adresa beneficiarului **s.Negrea, raionul Hincesti.**
4. Țara **Republica Moldova**
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **5 012 943,09 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **6 071 614,29 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **5 luni**
 - b) efectiv realizată **5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 31.Octombrie.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 44

privind achiziția prin Licitatie Deschisă privind Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești

18 octombrie 2022

s.Negrea ,r-nl Hîncești

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Licitatie Deschisă nr. [ocds- ocds-b3wdp1-MD-1663239876334](#) din data 06 octombrie 2022, între **Primăria s.Negrea, raionul Hîncești** cu sediul în s.Negrea ,r-nl Hîncești, telefon: 026970236, IDNO: 1007601005707 reprezentat prin Ștefan MANGÎR- Primar s.Negrea, r-nl Hîncești, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **“New Future Tech” SRL** cu sediul în mun. Chișinău, sec. Centru, str. Meleștiu, 26/2, (of.) 136, telefon: 069900366, IDNO 1020600014693, reprezentat prin Administrator, Mihail CIUMAȘU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 luni** de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele,

din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **5 012 943.09 lei MD** (*cinci milioane douăsprezece mii nouă sute patruzeci și trei lei 09 bani*), inclusiv **835 490,51 TVA lei MD** (*opt sute treizeci și cinci de mii patru sute nouăzeci lei 51 bani*).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Garanția de bună execuție va fi sub formă de rețineri successive din facturile parțiale, în cuantum de 10% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 10 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de deposit- garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep în 3 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.08.2023.

II.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău,
str. Melestiu, 26/2,(of.) 136
Telefon: 069900366
Cod fiscal: 1020600014693
Banca: BC Moldinconbank SA

Cod: MOLDMD2X367
IBAN: MD85ML000000002251167329

BENEFICIARUL

Adresa poștală: rl Hîncești
s.Negrea
Telefon: 026970236
Cod fiscal: 1007601005707
Banca: Ministerul Finanțelor
Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X
IBAN: MD56TRPDAE319230J10860AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Mihail CIUMSU
Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2022.10.18 14:38:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Stefan MANGÎR
Digitally signed by Mangîr Ștefan
Date: 2022.10.18 16:03:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 44
din „18” octombrie 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești</i>	45200000-9	Conform caietului de sarcini publicat în <i>SIA RSAP MTender</i>	conform formularele F - 3,5,7 depuse în <i>SIA RSAP MTender</i>	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Mihail CIUMAȘU

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2022.10.18 14:39:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Stefan MANGÎR

Digitally signed by Măngîr Ștefan
Date: 2022.10.18 16:07:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 44
din „18” octombrie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unita tea de măsu ră	Can titat ea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r- nul Hîncești	452000 00-9	proiect	1	5 012 943.09	5 012 943.09	5 luni
	Total				5 012 943.09	5 012 943.09	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Mihail CIUMAȘU

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2022.10.18 14:40:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Ștefan MANGÎR

Digitally signed by Mangîr Ștefan
Date: 2022.10.18 16:09:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 31 octombrie 2024

Privind lucrarea: **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**
executată la obiectul din **satul Negrea, r-nul Hîncești**
în cadrul contractului **44 din 18.10.2022**
încheiat între **SRL “New Future Tech” și Primaria satului Negrea, r-nul Hîncești**
pentru lucrările **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**
în baza autorizației **nr.02 din 16.11.2022**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul
fiind formată din:

Mangîr Ștefan	– presedintele comisiei primarul s.Negrea
Grinco Sergiu	– responsabil tehnic
Guțuțui Maria	– contabil-șef primaria Negrea
Delejanu Tudor	– specialist atestat în domeniu
Cernei Ion	– specialist atestat în domeniu

2. Au mai participat la recepție:

Ciumasu Mihail	– director SRL “New Future Tech”
Socolan Sergiu	– diriginte de șantier
Rășcu Maria	- inspector -principal Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Moraru Vasile	- șef Inspecția Teritorială Ecologică Hîncești
Cebotari Oleg	- șef IMSP Centru de Sănătate Publică Hîncești

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor executate în valoare de **6071614,29 lei (șase milioane șaptezeci și una de mii șase sute paisprezeci,29)lei**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de receptive la terminarea lucrărilor , care au servit drept bază pentru executarea construcției și avizelor organelor abilitate positive, recepționarea lucrărilor in valoare de **6071614,29 lei.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:Recepționarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul aflat în satul Negrea r-nul Hîncești cu destinația Canalizarea satului Negrea r-nul Hîncești și compune prin sine : construcția stației de epurare a apelor uzate, suprafața de 1472,0 m.p, pentru debitul de 100 m3/zi de tip ASP-MBBR și alimentare cu energia electrica, lucrări de amenajare a

teritoriului. Etapizarea rețelei de canalizare s-a făcut pentru etapa de perspectivă, ținându-se cont de dinamica dezvoltării populației, precum de planurile de dezvoltare teritorială care vor impune creșterea gradului de confort al locuințelor prin dotarea acestora cu instalații locale de apă și canalizare.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16 iulie în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:
Lucrarea : **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**

Comisia de recepție
Digitally signed by Mangîr Ștefan
Date: 2024.11.01 07:44:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Mangîr Ștefan

Digitally signed by Grinco Sergiu
Date: 2024.10.31 16:29:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Grinco Sergiu

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Cernei Ion
Date: 2024.11.01 07:46:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Delejanu Tudor

Digitally signed by Cernei Ion
Date: 2024.10.31 18:37:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cernei Ion

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciumașu Mihail



Socolan Sergiu

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2024.10.31 17:22:09 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ


Digitally signed by Socolan Sergiu
Date: 2024.10.31 17:25:37 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Delejanu Tudor
Date: 2024.10.31 19:29:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



10. Lucrarea **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești** este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primaria satul Negrea r-nul Hîncești

Digitally signed by Ciumașu Mihail
Date: 2024.10.31 17:23:33 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătura)



Digitally signed by Mangîr Ștefan
Date: 2024.11.01 07:48:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătura)



În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**

[illegible]

Mangîr Ștefan

Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor
În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**
Lista anexă nr.2 Lucrări care nu au fost executate

Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor
În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**
Lista anexă nr.2 Lucrări care nu au fost executate

Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor
În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**
Lista anexă nr.2 Lucrări care nu au fost executate

Președintele comisiei
Mangîr Ștefan

Președintele comisiei
Mangîr Ștefan

Digitally signed by Mangîr Ștefan
Date: 2024.11.01 08:12:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.3 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor
În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**
Lista anexă nr.3 Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Lista anexă nr.3 Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Mangîr Ștefan



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta scrisoare de recomandare, compania de construcții Primăria satului Negrea, confirmă că New Future Tech SRL a executat lucrări privind **Construcția stației de epurare a apelor uzate în s.Negrea, r-nul Hîncești**. Lucrările au fost executate calitativ conform proiectului de execuție, în termenii stabiliți. Recomandăm aceasta companie ca fiind una de încredere .

Primar
Mangîr Ștefan



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Numărul și data contractului	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Executarea lucrarilor de constructive a statiei de pompare cu retele de canalizare(exterioare)	Primaria Isnovat	Unic	1 056 712,15	Nr.12/2023 din 26.06.2023	3 luni	PV- Nr.1 din 20 martie 2024
2	Constructia statiei de epurare a apelor uzate in satul Cociulia, raionul Cantemir	Primaria Cociulia	Unic	3 108 000,00	Nr.59 din 12 decembrie 2022	8 luni	PV din 11 martie 2024
3	Lucrari de reabilitare a blocurilor sanitare, (WC), din interior ale gimnaziului din s.Cunicea, raionul Floresti	Primaria Cunicea	Contractant unic	1 455 289,44	Nr.30 din 18.08.2024	90 zile	P-V nr.1 din 04.04.2024
4	Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești	Primaria Negrea	Contractant unic	6 071 614,29	Nr.44 din 18.10.2022	150 zile	P-V nr.1 din 31.10.2024
4	TOTAL			11 691 615,88			

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Semnat _____

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Utilaj excavator trancer Vermeer V 4150 A	buc	1	
2.	Excavator Atlas 804 M	buc	1	
3.	Buldoexcavator Veneri 9.23	buc	1	
4.	Evacuator 18t	buc	1	
5.	Mercedes Furgon 308 CDI	buc	1	
6.	Pompa de vopsit Wagner	buc	1	
7.	Autogreider (pina la 175 cp)	buc		1
8.	Ciocan pneumatic (4.0 -5.9 m3)	buc		3
9.	Vibrator de interior pentru beton 0.9-1.5W	buc		3
10.	Mai mecanic de (150 – 200 kg cu motor termic 6 cp - 4 kw	buc		3
11.	Autocisterna (5-8 t cu dispozitive de stropire)	buc		2
12.	Topitor de bitum de (500 l)	buc		2
13.	Cricuri hidraulicecu capacitate de ridicare de 63 t	buc		3
14.	Pompa de beton	buc		1
15.	Autoraspinditoare- impulsie bitumonoasa	buc		1
16.	Instalatie pentru asezarea betonului asfaltic	buc		1
17.	Compactor	buc		1
18.	Mai compactor WaKcher BS 60-4	buc		1
19.	Placa vibratoare 400kg Wakcher	buc		1
20.	Betoniera 0.25m3 Temp HMC 650	buc		1
21.	Ciocan Demolator Makita HR5001C	buc		1
22.	Polizor unghiular D=230 Makita	buc		1
23.	Aspirator industrial FESTOOL	buc		1
24.	Vibraor de beton	buc		1
25.	Masina de carotat D=25-150 DUSS 303W	buc		1

26.	Nivila optica DEWALT	buc		1
27.	Motoburghiu XP160	buc		1
28.	Aparat de sudura electrofuziune (Electro)	buc	1	
29.	Aparat de sudura cap la cap	buc	1	
30.	Lazer + stativ Stand T8	buc	1	
31.	Lazer de mina	buc	1	
32.	Masina de insurubat cu acumulator Metabo	buc	1	
33.	Masina de insurubat cu fir My project	buc	1	
34.	Compresor de aer	buc	1	
35.	Masina de taiat gresie si faianta electrica	buc	1	
36.	Fierestrau circular DWT	buc	1	
37.	Fierestrau circular Makita	buc	1	
38.	Fierestrau unghiular Makita	buc	1	
39.	Aparat de taiat gresie si faianta manual	buc	1	
40.	Masina de slefuit Makita	buc	1	
41.	Rindea electrica Makita	buc	1	
42.	Masina de frezat lemn	buc	1	
43.	Ciocan rotopercutor mare Makita	buc	1	
44.	Pistolet pulverizator	buc	1	
45.	Mixer Fiolent	buc	1	
46.	Mixer Forword	buc	1	
47.	Ferestrau piendular	buc	1	
48.	Ferestrau circular	buc	1	
49.	Masina de slefuit cu vibratie DWT	buc	1	
50.	Aspirator Metabo	buc	1	
51.	Ciocan rotopercutor mic Makita	buc	1	
52.	Polizor unghiular mare Makita	buc	1	
53.	Perforator Hitachi DH50MRNA	buc	1	
54.	Polizor unghiular mic Makita	buc	1	
55.	Aparat de sudat Paton	buc	1	
56.	Roabe Manual	buc	4	
57.	Scară podeț	buc	1	
58.	Scară verticală, 5 m.	buc	1	
59.	Scară, 10 m	buc	1	
60.	Butoi plastic 1000 l	buc	2	
61.	Balon gaz (propan)	buc	2	
62.	Furtun pentru apă	buc	3	

63.	Ciocan metal	buc	5	
64.	Ciocan cauciuc	buc	6	
65.	Generator electric	buc	1	

Semnat_____

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	5
	1. <u>Socolan Sergiu</u>	2. Superioare	1 an	a) Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești-in derulare	2. <u>Nr. 0789 din 16.02.2024</u>
	2. <u>Delejanu Tudor</u>	3. Superioare	8 ani	a) Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare(extindere)” localizat în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni- in derulare	3. <u>Nr. 0773 din 29.11.2023</u>
	3. <u>Cauia Iurii</u>	4. Superioare	10 ani	a) Achiziționarea serviciilor de reparatii curente la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din str.Korolenko 2/1, mun.Chisinau b) Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare(extindere)” localizat în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni- in derulare c) Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești-in derulare	4. <u>Nr. 0262 din 27.11.2019</u>
	Maiștri: 1. Spac Ion	Superioare	5-20 ani		

	Specialiști: Instalator apă Izolator hidroful Montator conducte Sudor-polietilena/otel Excavatorist Electrician Betonist Tencuitor Zidar Fierar Zugrav Timplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Tinichigiu Finisor	Medii de specialitate	3-30 ani		
--	---	--------------------------	----------	--	--

Semnat_____

Nume: Ciumașu Mihail
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL