

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de „Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier									
	Categoria de lucrări:									
1.	Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel			X	15 zile					

Semnat: _____

Nume: ____ Foalea Corneliu _____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Administrator_____

Denumirea întreprinderii: ____ SRL Bioenerg Construct _____