

## Formularul 3.5

### Graficul de executie a lucrarii ""Reconstructia acoperisului, schimbarea timplariei si termoizolarea fatadei la cladirea IMSP Centrul de Sanatate Comrat""

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		02		03		04		05		06			
1	Lucrari de demontare												
2	Remont solntezashitnih elementov vitrajei												
3	Remont ventsaht												
4	Proemi												
5	Lucrari interioare												
6	Crovlea												
7	Lucrari exterioare. Fasad. Tocoli												
	<b>Total termen de executie</b>	<b>6 (sase) luni calendaristice</b>											

Data completării: 05.01.2019

Semnat:

Nume: Rleşca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL

