

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 003 din 21.12.2023

privind lucrarea *de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor pe râul Prut*, executată la obiectul *din hotarele administrativ teritoriale ale s. Adușul de Jos, s. Roșu și Crihana Veche r-nul Cahul, malul r. Prut*, în cadrul **CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1621856023943/001 din „06” iulie 2021**, încheiat între Agenția „Apele Moldovei” și „Orizontul-Lux” S.A., urmare a procedurii de Licitatie Publică Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1621856023943 din data 25.05.2021, în baza Proiectului de Execuție „*Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.5 r-nul Cahul*”, în sumă totală de **35 949 553,46 lei (inclusiv TVA)**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție *nr. 01 din 26 noiembrie 2021*, eliberată de Consiliul raional Cahul, valabilă pentru o perioadă de 36 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 21.12.2023, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Radu Cazacu – director adjunct „Apele Moldovei”.

Membrii comisiei:

Ion CUCEREAVÎI – șef serviciul juridic „Apele Moldovei”;
Vlad CEBAN – specialist principal SICIP „Apele Moldovei”;
Daniel BUZÎLA – șef DCH „Apele Moldovei”;
Alexandru ONICI – Responsabil Tehnic
Primăria s. Roșu;
Primăria s. Crihana Veche;

3. Au mai participat la recepție:

Alexandr BOIATIUC – Director „Orizontul-Lux” S.A” Antreprenor General
Sergiu TULBA – Diriginte de șantier
Andrei Palamarciuc- „AcvaProiect” SRL



4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările executate în cadrul proiectului „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.5 r-nul Cahul”, finanțat din bugetul de stat în cadrul programului „Protecția și gestionarea resurselor de apă, a inundațiilor și secetei”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Faptul că conform celor constatate vizual și confirmate de Responsabilul Tehnic, Lucrările incluse în caietul de sarcini au fost executate în conformitate cu soluțiile de proiectare, fiind posibilă exploatarea obiectului.

Principalele lucrări executate la obiect:

- Tăierea tufişurilor și defrișarea copacilor de pe versanți și în zonele adiacente la dig pe ambele părți ale digului.
- Tăierea stratului vegetal cu o grosime de 10 cm pe creastă și pe versanți, cu mutarea în șanțuri temporare.
- Demontarea conductelor construite ilegal
- Amenajarea drumului temporar.
- Excavarea solului, încărcarea în autocamioane și transportul la locul de desfășurare a lucrărilor.
- Nivelarea solului în straturi de până la 20 cm.
- Compactarea solului cu compactorul pe picior de oaie, cu cel puțin 8 treceri pe un singur traseu.
- Nivelarea crestei digului
- Refacerea stratului vegetal pe creastă și pe versanți.
- Semănatul de iarbă pe versanții digului.
- Nivelarea drumului de exploatare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR cu următoarele obiecții:

1. Nivelarea crestei digului

2. Nivelarea taluzului Uscat

3. Semănarea ierbii pe versanți în locurile unde nu este vizibilă creșterea acesteia.

4. Refacerea taluzului umed a digului de protecție de la PC0+00 până la PC40+50

5. Nivelarea drumului de exploatare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție

Obiectul cu numărul cadastral (Lipsește), adresa poștală: extravilan de s. Crihana Veche și s. Roșu r-nul Cahul, malul r. Prut, Teren Fondul apelor_compus din următoarele construcții: digul de protecție contra inundațiilor cu lungimea de 23900m.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21.12.2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Radu CAZACU - _____

Membri: Ion CUCEREA VÎI - _____

Vlad CEBAN - _____

Daniel BUZÎLA - _____

Alexandru ONIC - _____

Primăria s. Roșu - _____

Primăria s. Crihana Veche - _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.5 r-nul Cahul”este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"22" 12 2023

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITOR:

"21" 12 2023

L.Ș. _____

(semnătura)