

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul "Lucrari de amenajare a gradinii urbane din mun. Ungheni."

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2026					
		Lunile anului					
		Iulie 2026	august 2026	septembrie -2026	octombrie 2026	noiembrie 2026	decembrie 2026
1.	Organizare de șantier						
1.	Obiect 01: Lucrari de amenajare a gradinii urbane din mun. Ungheni	01.06.26 ----- -----	----- -----	30.08.26			

Semnat: _____

Nume: _____ P.Calancea

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director

Denumirea întreprinderii: _____ SRL "Atar Inter"

