

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

__ Работы по благоустройству территории в стадионе мун.Комрат, АТО Гагаузия лот 1
Утепление стен, монтаж снегозадержателей и установка дверей в подтрибунных
помещениях

(наименование работ)

Группа объектов/ наименование объекта	Год 2021		...	Год (n)	
	дней				
	1-20	20-40			
Организация строительного участка	1-5				
Демонтажные работы	3-10	-----			
Вывоз мусора		30-40			
Установка окон и дверей со штукатуркой наружных откосов		30-40			
Снегозадержатели		30-40			
Утепление	5-20	20-40			

Подписано: _____
 Фамилия: Gherghisan Constantin
 Должность в рамках фирмы: Director
 Наименование фирмы: SRL HIPERTEH