

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a Centrului de Instruire Rezina etajul II (or.Rezina, str.1 Mai 3/4)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna		
		Septembrie	Octombrie 1-31	Noiembrie 1-25
1.	-Semnarea contractului -Organizare de șantier. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Amenajarea pentru lucru. -Inceperea lucrarilor	XXXX	XX	
2.	Obiect : <u>Lucrări de reparație capitală a</u> <u>Centrului de Instruire Rezina etajul</u> <u>II (or.Rezina, str.1 Mai 3/4)</u> Categororia de lucrări: 1)Lucrari de demolare,lucrari zidarii 2)lucrari de tencuieli 3)Lucrari asupra sistemului de incalzire 4)Lucrari sanitare 5)Lucrari de electrecitate 6)Lucrari de slefuire si vopsire 7)Montare laminat,usi ,obiecte sanitare 8)Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)		XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 24 Septembrie 2021

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocar Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa r-ul Straseni s. Zamcioji

IDNO 1014600026503

