

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparația construcției existente Casa de Cultură din s.Pitușca, r-nul Călărași.

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                            | Anul 2025 |     |     |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|---|
|            |                                                                                                        | Luna      |     |     |   |
|            |                                                                                                        | 1         | 2   | 3   | 4 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                  |           |     |     |   |
| 2.         | Lucrări de Reparația<br>construcției existente<br>Casa de Cultură din<br>s.Pitușca, r-nul<br>Călărași. | 30%       | 40% | 30% |   |

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: 90 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

27.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Golban Teodor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei GOLBAN TRADE SRL