

**FORMULARUL F 3.3**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Construirea unui bloc pentru festivitati si sport**

| Nr. D. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului     | Anul 2020-2021 |   |   |   |   |   |
|--------|-------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           | Luni           |   |   |   |   |   |
|        |                                           | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        | Lucrari de constructie                    |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        | Instalatii de apa si canalizare           |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        | Incalzirea                                |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        | Lucrarile de ventilare                    |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        | Alimentarea cu caldura VS1, VS2           |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        | Echipament electric. Iluminarea electrica |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        | Rețele telefonice si de calculatoare TS   |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        | Aparate si mijloace de automatizare AIVC  |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |
|        | Semnalizarea antiincendiu SI              |                |   |   |   |   |   |
|        |                                           |                |   |   |   |   |   |

**Durata de executie -6 luni**

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Toi Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "VERILARPROIECT"





