

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANul-2024											
		LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier												
1	Solutii arhitecturale (SA)												
2	Echipament electric de forță / Iluminat electric interior (EEF/IEI)												
3	Încălzire, ventilare, condiționare (ÎVC)												
4	Semnalizarea de incendiu (SI)												
5	Semnalizarea de pază automată / Supravegherea video (SPA/SPA1)												
6	Rețele de telecomunicatii (TS)												
7	Rețele de telecomunicatii (TS1)												
Total (90 zile, nu mai tirziu de 10 decembrie 2024)													

Semnat:

Nume: Munteanu Dinu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: PRO EX 2005 SRL