

BENEFICIAR:

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.1 Din **octombrie 2020**

Privind lucrarea: "Lucrări de reparație a acoperișului Casei de Cultură
executată la obiectul din or. Telegași în cadrul contractului de
antrepriza nr. 40 din 14.08.2020 încheiat
între: _____
pentru lucrările de: reparație a acoperișului casei de cultură or.
Telegași

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Președintele comisiei:

Bogdan Victor

Membrii comisiei:

Corman Florin - D. F.M., Serviciul de Lubrifiere

Boșea Tudor - specialist

Kară Mihail - inginer cadastral

Udei Liana - D. inter. centru de cultura Telegași

Gutu Gurii - D. sanitar

3. Au mai participat la recepție:

Tudor Tom - inspector local

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la ora _____, în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Bogdan Victor



Membrii comisiei:

Cocman Florin

Proșca Tudor

Țară Mihail

Țolci Liliana

Gutu Guri



Reprezentantii antreprenorului:

Todoran Ion



10. Lucrarea: _____:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2020

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITA
BENEFICIAR

_____ *Teieniști*

" " 2020

L.Ș. _____
(semnătura)



ANEXĂ nr.1
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilor nr. 1 din 24 septembrie 2020

Listapieselor din documentațiascrisasidevenata a obiectului
caresuntlipsasauincomplete.

Documentatia de proiect este prezentata in intregime

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2020

L.Ș.
(semnătura)




24.9.2020

PRIMITĂ
BENEFICIAR

" " 2020

L.Ș.
(semnătura)

semnătura
Telenești

ANEXĂ nr.2
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilornr. 1 din 24 septembrie 2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica
ce n-au fost executate.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2020

L.Ș. _____
(semnătura)



22.X.2020

PRIMITĂ:
BENEFICIAR

Pziștea Telenești

" " 2020

L.Ș. _____
(semnătura)



ANEXĂ nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilornr. 1 din 24 septembrie 2020

Listalucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Toate lucrarile au fost indeplinite conform proiectului de executie

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2020

L.S. _____
(semnătura)



G. G. G. G.
H. B.



22.11.2020

PRIMITĂ:
BENEFICIAR

Telenesti

" " 2020

L.S. _____
(semnătura)

