

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie curenta drumurilor locale, str. „Biruintei”, „Independentei”, „Aeroportului” din s.

Lunga r.Floresti (varianta alba)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor 30 zile in anul 2022	

30 zile

1 Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)

2. Lucrari de reparatie curenta drumurilor locale, str. „Biruintei”, „Independentei”, „Aeroportului” din s. Lunga r.Floresti (varianta alba)

Nota: Lucrari de reparatie curenta drumurilor locale, str. „Biruintei”, „Independentei”, „Aeroportului” din s. Lunga r.Floresti (varianta alba) vor fi executate in termen de 30 zile in anul 2022 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei: SRL „Energia”

