

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

Nr. 1 din 12 iunie 2026

localitate or. Florești, rl. Florești

Cu privire la lucrările de construcții pentru îmbunătățirea infrastructurii, executate la obiectivul **„Lucrări de întreținere periodică a străzii Crinilor din or. Florești, r. Florești; Lucrări pentru asigurarea siguranței rutiere la obiectul Lucrări de întreținere periodică a străzii Crinilor din or. Florești, r. Florești în cadrul proiectului „Asigurarea condițiilor optime de circulație prin întreținerea străzii Crinilor, orașul Florești”**”, având categoria de importanță normală (categoria C), fiind finanțat în cadrul Programul Guvernamental ”EUROPA ESTE APROAPE”, EDIȚIA 2025, finanțarea din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul contractului nr. 63 din 23.04.2026, încheiat între primăria orașului Florești și „Izvorul din Piatră” SRL.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire -
2. Comisia de recepție creată în temeiul Dispoziției nr. **91-A, cu modificare** din **09.06.2026** și-a desfășurat activitatea în perioada **12 iunie 2026**, fiind formată din:
 - 2.1. Iurcenco Igor, președintele Comisiei, Arhitect-șef or. Florești;
 - 2.2. Nastas Serghei, diriginte de șantier reprezentantul beneficiar, membrul Comisiei (Certificat atestare seria 2025-DȘ nr.0086)
 - 2.3. Ghilan Ion, specialist atestat în domeniu diriginte de șantier, membrul Comisiei (certificat de atestare seria 2026- DȘ nr. 0327);
 - 2.4. Cheptene Gheorghe, responsabil tehnic reprezentantul executorului lucrărilor, membrul Comisiei (certificat de atestare seria 2022- RT nr. 1140);
 - 2.5. Rusu Nicolae, specialist atestat în domeniu, diriginte de șantier, membrul Comisiei;
 - 2.6. Druzeac Maricica, specialistă principală, Primăria or. Florești, membrul Comisiei.
3. La recepție au mai participat:
 - a) executantul, Cheptene Alexandru, administrator „Izvorul din Piatră” SRL.
 - b) reprezentant ONDRL, Rusu Anatolie
4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral -, cu adresa or. Florești, rl. Florești, str. Crinilor, cu destinația utilitate publică, format din următoarele construcții: amenajarea îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic cu suprafața de 9832 m2, montarea bordurilor 100x30x15 2726m, instalarea indicatoarelor pentru circulația rutieră și execuția marcajului rutier 140,25m2, consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta cu suprafata de 254m2, conform devizului.
5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:
 - a) lucrările de construcții au fost executate conform devizului, contractului de antrepriză, normativelor în construcții și urmează a fi recepționate conform listei-anexă nr. 1;
 - b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 27.05.2026;
 - c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de **7 300 898.89** lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției ____;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea Tehnică este completată, este însoțită de rapoarte de încercări a lucrărilor, certificatele de calitate și conformitate a materialelor sunt anexate;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției ____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției ____.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Obiectul este finisat și urmează a fi recepționat.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Obiectul contractului: amenajarea îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic cu suprafața de 9832 m², montarea bordurilor 100x30x15 2726m, instalarea indicatoarelor pentru circulația rutieră și execuția marcajului rutier 140,25m², consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta cu suprafața de 254m², conform devizului și normelor tehnice în vigoare. Materialele utilizate sunt conforme cu certificatele de calitate prezentate și respectă standardele cerute. Nu s-au constatat defecțiuni vizibile sau abateri de la deviz care să împiedice darea în folosință.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

aprobă recepția lucrărilor pentru obiectivul: „Lucrări de întreținere periodică a străzii Crinilor din or. Florești, r. Florești; Lucrări pentru asigurarea siguranței rutiere la obiectul Lucrări de întreținere periodică a străzii Crinilor din or. Florești, r. Florești în cadrul proiectului „Asigurarea condițiilor optime de circulație prin întreținerea străzii Crinilor, orașul Florești”” și recomandă admiterea la exploatare a investiției.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 8 file, a fost încheiat la data de 12 iunie 2026 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Iurcenco Igor

Digitally signed by Iurcenco Igor
Date: 2026.06.12 09:42:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membri:

Nastas Serghei

Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2026.06.12 09:45:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ghilan Ion
Date: 2026.06.12 11:40:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ghilan Ion



Digitally signed by Rusu Nicolae
Date: 2026.06.12 16:19:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Rusu Nicolae



Cheptene Gheorghe

Digitally signed by Cheptene Gheorghe
Date: 2026.06.12 09:42:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Druzeac Marcica

Digitally signed by Druzeac Marcica
Date: 2026.06.12 09:41:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este funcțională și transmisă la evidență contabilă Primăriei or.Florești, rl. Florești.

Transmisă:

Primită:

Executant:

12.06.2026

Investitor:

12.06.2026

Digitally signed by Cheptene Alexandru
Date: 2026.06.12 16:48:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



(semnătură)

Anexa nr.1 la procesul-verbal nr.1
de recepție la terminarea lucrărilor
din 12 iunie 2026

Lucrările de construcție au fost executate în corespundere cu contractul de antrepriză, cu
devizul și alte normative tehnice în construcții.

Președinte: Iurcenco Igor

Digitally signed by Iurcenco Igor
Date: 2026.06.12 09:43:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Diriginte de șantier: Nastas Serghei

Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2026.06.12 09:46:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista observațiilor comisiei de recepție

Observații nu sunt.

Președinte: Iurcenco Igor

Digitally signed by Iurcenco Igor
Date: 2026.06.12 09:43:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Diriginte de șantier: Nastas Serghei

Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2026.06.12 09:47:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista documentației de execuție care lipsește și care este incompletă

NU SUNT.

Președinte: Iurcenco Igor

Digitally signed by Iurcenco Igor
Date: 2026.06.12 09:44:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Diriginte de șantier: Nastas Serghei

Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2026.06.12 09:47:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Lista instrucțiunilor de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a
obiectivului care au fost sau nu transmise proprietarului**

Nu sunt.

Președinte: Iurcenco Igor

Digitally signed by Iurcenco Igor
Date: 2026.06.12 09:44:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Diriginte de șantier: Nastas Serghei

Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2026.06.12 09:48:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valoarea totală a obiectului este – 7 300 898,89 lei, inclusiv TVA – 1 216 816,49 lei

Obiectul este constituit din:

Lucrări de întreținere periodică a străzii Crinilor din or. Florești, r. Florești; Lucrări pentru asigurarea siguranței rutiere la obiectul Lucrări de întreținere periodică a străzii Crinilor din or. Florești, r. Florești în cadrul proiectului „Asigurarea condițiilor optime de circulație prin întreținerea străzii Crinilor, orașul Florești”.

Președinte: Iurcenco Igor

Digitally signed by Iurcenco Igor
Date: 2026.06.12 09:45:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Diriginte de șantier: Nastas Serghei

Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2026.06.12 09:48:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

