

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Устройство дорог в щебёночном покрытии по определенным участкам в селе Казаклия АТО Гагаузия
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	2024 год										
		ИЮНЬ		ИЮЛЬ			АВГУСТ			СЕНТЯБРЬ		
		2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Организация строительного участка											
2	ул. С. Лазо ул. С. Лазо от дома №2 до №36 h-15cm											
3	Ул. С. Лазо (от ул. Ворошилова до ул. Чапаева) от дома 43 h-15cm											
4	Ул. Димитрова h-15cm от дома №1 до №30											
5	Ул. 24 Августа от дома № 9 до №15 h-15 cm											
6	Ул. Мичурина от дома №93 до №105											

Подписано: _____

Фамилия: Анатолий Пукал

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы: SRL DAGBILCOM

