

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a drumului de acces-str. Plopilor și zona de cotitură a transportului public și amplasarea stațiilor de transport pe str. Lacului , or. Vatra. Mun.Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Total=60 zile			
		01-15 zile	16-30 zile	31-45 zile	46-60 zile
		1	Organizare de șantier		
2	Lucrări de reparație capitală a drumului de acces-str. Plopilor și zona de cotitură a transportului public și amplasarea stațiilor de transport pe str. Lacului , or. Vatra. Mun.Chișinău				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL