

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizionarea de bunuri pentru dotarea Grădiniței din s. Hancăuți, r-ul Edineț
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna august/septembrie	
		1	2
1.	Obiect 01 Livrarea și montarea elementelor de joacă: -Complexului de joaca IK-16 -1 buc -Complexului de joaca IK-17 -1 buc -Căsuță ETC-14 -2 buc -Căsuță ETC-15 -2 buc -Căsuță ETC -16 -2 buc -Balansoar ETB-01 - 1 buc -Balansoar ETB-02 - 1 buc -Carusel ETK-06 -2 buc -Scaun ETJ-01 -6 buc -Pavilion ETP-12 -2 buc	01.08.2025- 31.08.2025	01.09.2025 20.09.2025
2.	Obiect 02 Livrarea si montarea mobilierului -Modul pentru jucarii 001 -2 buc -Colt sportiv 05- 2 buc -Colt sportiv 08- 2 buc -Colt sportiv 01- 2 buc -Colt sportiv 02- 2 buc -Colt sportiv 04- 2 buc -Colt sportiv 03-2 buc -Etajera Copilarie 02 -2 buc -Etajera Copilarie 03 -2 buc -Etajera Coloră 02 -2 buc -Etajera Coloră 01 -2 buc -Etjeră Natura 05- 4 buc -Raft biblioteca 03- 2 buc -Set dulap Petale - 2 buc - Set dulap Căsuța- 2 buc -Set dulap Pin 03-2 buc -Set dulap Mina 05 - 1 buc -Set dulap Mina 09- 1 buc -Set dulap Mina 01- 1 buc -Set dulap Mina 02- 1 buc -Pat pentru copii- 32 buc	01.08.2025- 31.08.2025	01.09.2025 20.09.2025

Semnat: _____

Nume: _Braga Victoria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _administrator_____

Denumirea întreprinderii: _Eximprod-Trade SRL_