

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Reparatia gradinitei din satul Tuzara, raionul Călărași"
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 (luni)					
		I lună			II lună		
		1-10 zi	10-20 zi	20-30 zi	1-10 zi	10-20 zi	20-30 zi
1.	Organizare de șantier	+					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de demontare si demolare.	+	+	+			
3.	Categoria de lucrări: Instalarea tâmplăriei. Instalarea sistemului de încălzire.		+	+			
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de tencuire a pereților. Instalarea sistemului de ventilare.		+	+	+		
5.	Categoria de lucrări: Construcția tavanelor din armstrong.			+	+	+	
6.	Categoria de lucrări: Placarea pereților și pardoselei cu gresie și faianță.					+	+
7.	Categoria de lucrări: Finisarea pereților. Instalarea laminatului.					+	+

Semnat: _____

 Nume/prenume: Onu Gheorghe

 Funcția în cadrul companiei: Administrator

 Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL