

FORMULARUL F3.3 GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de reparații generale și renovare a sălii de sport și a vestiarelor a clădirii la IP Liceul Teoretic A.Pușkin din strada Ștefan cel Mare nr.6 orașul Fălești (denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor 45 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie anul 2024
		45 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie anul 2024
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	
2.	Lucrări de reparații generale și renovare a sălii de sport și a vestiarelor a clădirii la IP Liceul Teoretic A.Pușkin din strada Ștefan cel Mare nr.6 orașul Fălești	

Nota: Lucrări de reparații generale și renovare a sălii de sport și a vestiarelor a clădirii la IP Liceul Teoretic A.Pușkin din strada Ștefan cel Mare nr.6 orașul Fălești, vor fi executate în termen de 45 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii anul 2024 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat:_____

Nume:___Babii Carolina___

Functia in cadrul firmei:___Director_____

Denumirea firmei: SRL „Energia”