

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație capitală a străzilor Unirii și Ion Vatamanu din or.Vatra, mun.Chișinău.

Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație capitală a str.Ion Vatamanu din or.Vatra, mun.Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	120 zile (4 luni)															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Organizare de șantier																
2	Lucrari de terasamente.																
3	Amenajarea sistemului rutier.																
4	Drumuri laterale.																
5	Trotuar.																
6	Amenajarea caminelor de canalizare existente.																
7	Construcția casului PC5+30,2m(1buc) (Vezi D 14)																
8	Instalații de semnalizare rutiera																

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului.

Data **29.07.2026**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”