



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale pe teritoriul
Primăriei s. Larguta, r. Cantemir.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		2 luni - 60 zile (doua luni /saizeci zile calendaristice)					
		10-zile	10-zile	10-zile	10-zile	10-zile	10-zile
	Organizare de șantier	100 %					
	Lucrari str.Alexandru Donici L=180mx4.5m	20 %					
	Lucrari de reparatie s.Larguta str.Ion Creanga L=200 m x 4,5 m		20 %				
	Lucrari de reparatie s.Larguta str.Mihai Viteazu L=195,5m x 4,5 m			15 %			
	Lucrari de reparatie s.Larguta str.Plugarilor L=310 m x 4,5 m				15 %		
	Lucrari de reparatie s.Larguta str. Stefan cel Mare L=190 m x 4,5 m					15 %	
	Lucrari de reparatie s.Larguta str.Vasile Lupu L=120 m x 4,5 m						15 %

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **13/ mai / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semneze pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)

+ 373 79 003 842
vighouse@mail.ru
MD-1059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932