

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Reparatia curenta a drumurilor asfaltice"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		Aprilie				Mai				Iunie			
1	Reparatia curenta a drumului asfaltat L568,1 Gisca-Firladeni												
2	Reparatia curenta a drumului asfaltat L569 Bender-Chircaiesti-R26												
3	Reparatia curenta a drumului asfaltat L573 R30-drumul de acces spre statia Causeni,												
4	Reparatia curenta a drumului asfaltat L573,1 Drumul de acces spre statia Causeni,												
5	Reparatia curenta a drumului asfaltat L573 ,2 L573-R30												
6	Reparatia curenta a drumului asfaltat L574 R26- drumul de acces spre or, Causeni,												
7	Reparatia curenta a drmului asfaltat L575 R30-drumul de acces spre s. Cirnateni,												
8	Reparatia curenta a drumului asfaltat L577 R26-drumul de acces spre s, Opaci,												
9	Reparatia curenta a drumului asfaltat L581 Copanca-Cremenciug-Slobozia-M5												
10	Reparatia curenta a drumului asfaltat L553 R26-Batir-Chircaiesti-Noi												
11	Reparatia curenta a drumului asfaltat L508 Milestii Noi-Carbuna-Cainari												
12	Reparatia curenta a drumului asfaltat L578 Cainari-Chircaiesti-Noi												
Total termen de executie		3 (trei) luni calendaristice											

Data completării: 14.03.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL