

Licitație publică nr. 16/02735
CPV : 45233161-5

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 11-18/541 din 05.12.2016.

“ 18 ” decembrie 2017

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și **S.R.L., „Nisprofcon”**, în persoana directorului dl Pavel Guțanu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/541 din 05.12.2016.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 16/02735/002 din 18.12.2017 a ședinței grupului de lucru al Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” privind executarea **lucrărilor de construcție a trotuarului și amenajarea teritoriului adiacent pe drumul L429 R25-drum de acces spre s. Vărzărești, km 0-1,5.**

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Articolul 4 „Valoarea lucrărilor” subpunct 4.1 se include următorul text:
„Suma de micșorare a valorii prezentului contract constituie **2 557 307,20 lei (două milioane cinci sute cincizeci și șapte mii trei sute șapte lei, 20 bani)**..”

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301
Director general
Gheorghe CURMEI



S.R.L., „Nisprofcon”
MD 6439 or. Nisporeni, str. Sf. Petru, 1
c/f 1003609010608
IBAN MD54VI222400004100125MDL
B. C. "Victoriabank" S.A.,
VICBMD2X806
c/TVA 7100218
Director
Pavel GUȚANU



Licitație publică nr. 16/02735
CPV : 45233161-5

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 11-18/541 din 05.12.2016.

“ 11 ” noiembrie 2017

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**”, în persoana directorului general dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și **S.R.L.,„Nisprofcon”**, în persoana directorului dl Pavel Guțanu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/541 din 05.12.2016.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 16/02735/002 din 17.11.2017 a ședinței grupului de lucru al Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor” privind executarea **lucrărilor de construcție a trotuarului și amenajarea teritoriului adiacent pe drumul L429 R25-drum de acces spre s. Vărzărești, km 0-1,5.**

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Durata de executare a lucrărilor contractate este de **decembrie 2017.**

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TT Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general

Gheorghe CURMEI



S.R.L.,„Nisprofcon”

MD 6439 or. Nisporeni, str. Sf. Petru, 1
c/f 1003609010608

IBAN MD54VI222400004100125MDL

B. C. "Victoriabank" S.A.,

VICBMD2X806

c/TVA 7100218

Director

Pavel Guțanu

