

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

“Lucrări de reparație a drumurilor din or. Florești, str. A. David, str. Av. Beleaev, str. Decebal, str. G. Muzicescu, str. Liviu Damian, str. M. Kogîlniceanu, str. P. Rares”

№	Denumirea lucrarilor	Luni (de la semnarea contractului)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de reparație str. P. Rares												
2	Lucrări de reparație str. A. David												
3	Lucrări de reparație str. Av. Beleaev												
4	Lucrări de reparație str. G. Muzicescu												
5	Lucrări de reparație str. Decebal												
6	Lucrări de reparație str. M. Kogîlniceanu												
7	Lucrări de reparație str. Liviu Damian												

Nota: opt luni in perioada favorabila conform cerintelor snip 3.06.03-85

Semnatura: _____

Nume: **P. Dacin**

Functia in cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL “Dromas Cons”**

