

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reparații generale și renovarea sistemului termic, sistemelor de ventilare și condiționare aer"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		1 aprilie	2 mai	3 iunie	4 iulie	N
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Sistema de încălzire</u> -trasarea tevelor -montarea radiatoarelor -montarea robinetelor		35 zile 			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Sistemele de condiționare și ventilare:</u> -trasarea tevelor -montarea grilelor de ventilație -montarea aparatelor de condiționare aer		45 zile 			

Semnat: _____

Nume: Moraru Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.C. Selinic-Cons SRL