

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
pe obiectul **Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita,**
mun.Chisinau
(Etapa II, anul 2025-2026)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																			
		Săptămâni																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	str. Rasaritului																				
2	Lucrari de terasament																				
3	Decaparea structurii rutiere																				
4	Sistemul rutier																				
5	Drumuri laterale																				
6	Amenajarea trotuarului																				
7	Constructia intrarilor in curti																				
8	Ajustarea capacelor la fintini																				
9	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere																				
10	stradela Rasaritului																				
11	Sistemul rutier																				
12	Constructia intrarilor in curti																				
13	Amenajarea trotuarului																				
14	stradela M.Sadoveanu																				
15	Sistemul rutier																				
16	Constructia intrarilor in curti																				
17	str. Florilor																				
18	Sistemul rutier																				
19	Constructia intrarilor in curti																				
20	str. Emilian Bucov																				
21	Sistemul rutier																				
22	Constructia intrarilor in curti																				

Data completării: 05.06.2024

Semnăt: _____

Nume: **Fiodor Nepotu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "PULTUSK-INVEST"**