

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de restabilire a unei porțiuni de gard din blocuri de calcar la LT Gh.Paladi din s.Puhoi, r.laloveni

Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul	2025					
d/o		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor						
		08	09	10	11	12		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor							
2.	Lucrări de restabilire a unei porțiuni de gard din blocuri de calcar la LT Gh.Paladi din s.Puhoi, r.laloveni	Pina la 30 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV