

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Curățarea și adâncirea albiei râului Botna în hotarele UTA s. Ulmu, s. Văsieni, s. Ruseștii Noi, s. Bardar, s. Pojăreni, s. Costești, s. Zâmbreni, s. Horești din r-nul Ialoveni (Etapa 1,2, 3).

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		
		2024	2025	2026
		Iulie - decembrie	Ianuarie - decembrie	Ianuarie - decembrie
1.	Organizare de șantier			
2.	<i>Curățarea și adâncirea albiei râului Botna în hotarele UTA s. Ulmu, s. Văsieni, s. Ruseștii Noi, s. Bardar, s. Pojăreni, s. Costești, s. Zâmbreni, s. Horești din r-nul Ialoveni (Etapa 1,2, 3).</i>			

Arsenii Nicolae, în calitate de director,
legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele SC „Arnicauto” SRL