

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
_____ Работы по продольной и поперечной разметке на
а/дорогах асфальтового покрытия и установка знаков и
ограничителей
скорости. _____
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 1		...	Год (n)	
		Месяц				
		май	июнь	июль	август	сентябрь
1.	Организация строительного участка	5				
2.	Объект 01 Категория работ: Работы по продольной и поперечной разметке на а/дорогах асфальтового покрытия и установка знаков и ограничителей скорости.	10	22	21	20	22
3.	Объект 02 Категория работ: _____ _____					
...	Объект ... Категория работ: _____ _____					

Подписано: _____

Фамилия: _____ М.Константинова _____

Должность в рамках фирмы: ____Директор

Наименование фирмы: _____SRL Constan Max_

