

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lucrări de reparația curentă a sectorului de drumul în cadrul Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „EUROPA ESTE APROAPE” pe strada Gavrilova mun. Comrat**

| Nr.<br>d/o | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                                    | Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs pînă la<br><b>31.07.2026</b> |         |     |       |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------|
|            |                                                                                                                                                                                         | martie                                                                    | aprilie | mai | iunie | iulie |
|            | Organizare de șantier/ luni                                                                                                                                                             |                                                                           |         |     |       |       |
| 1.         | Înlocuirea bordurilor de drum БР1000x300x150 mm – 3710 m                                                                                                                                |                                                                           |         |     |       |       |
| 2.         | Înlocuire stratului de uzura. Îmbrăcăminte de beton asfaltic BA 16 în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică S=15000 m <sup>2</sup>                                                   |                                                                           |         |     |       |       |
| 3.         | Înlocuirea trotuarului b=1,8 m. Montarea borduri mici БР 1000x200x80 mm – 2250 m; pavae tip Caramida, h-4,0 cm – 2050 m <sup>2</sup>                                                    |                                                                           |         |     |       |       |
| 4.         | Siguranța rutiera. Marcaje longitudinale (продольная маркировка дороги- 325 м <sup>2</sup> , пешеходный переход (красно-белый) – 462 м <sup>2</sup> ), montarea indicatoarelor – 58 buc |                                                                           |         |     |       | ↔     |

Termen de execuție total: **pînă la 31.07.2026****Notă:** în dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Dacin Piotr**Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**Denumirea întreprinderii: **S.C. “Dromas-Cons” S.R.L**