

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.
[ocds-b3wdp1-MD-1731676417692](#)

din “15” noiembrie 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

[ocds-b3wdp1-MD-1734592451186](#)

din “19” decembrie 2024
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul-2025				
		1	2	3	4	5
1	Activități pregătitoare					
2	Elaborarea studiului de fundamentare și prognozelor de dezvoltare pe termen lung					
3	Elaborarea Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism					
4	Consultări publice a Studiului de fundamentare					
5	Dezvoltarea componentei de E- Urbanism pentru administrarea procesului de implementare a Planului Urbanistic General					
6	Avizarea si aprobarea documentatiei de urbanism					

Total termen de executare: 150 zile

Perioada de mobilizare: 15 zile

Perioada de garanție a lucrărilor: 5 ani

Data completării: 03.01.2025

Semnat: _____

Nume: A. Cogălniceanu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „Design și Inginerie”