

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 21056278
din "11" mai 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Liceul Teoretic "Grigore Vieru,, s. Borogani, r-l Leova _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	3-4 zile				
2.	Obiect 01					
	Categoria de lucrări:	10 zile				
	Demonstrarea registrelor de incalzire si tevii negri_____	14 zile				
	Lucrari de montare radiatoarelor si altor elementelor sistemului de incalzire_____	37 zile				
	Verificare si testare sistemului de incalzire instalate	5 zile				
3.	Obiect 02					
	Categoria de lucrări:					

...	Obiect n ...					
	Categoria de lucrări:					

Semnat: _____


Nume: Ghețu Nina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator


Denumirea întreprinderii: "SRL, ProServConstruct"



PROSERV
CONSTRUCT



PROSERV
CONSTRUCT



PROSERV
CONSTRUCT