

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea Grădinii Publice "Stefan cel Mare și Sfânt", municipiul Chișinău (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	2026-2028																										
		luni																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Amenajarea teritoriului																											
2.	Amenajarea teritoriului. Gard																											
3.	Amenajarea teritoriului. Havuz																											
4.	Amenajarea teritoriului. Mobilier urban																											
5.	Amenajarea teritoriului. WC																											
6.	Amenajarea teritoriului. US																											
7.	Retele electrice																											
8.	Retele de telecomunicatii si supraveghere video																											

Semnat: _____

Nume: **Ciornei Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L. "Barzine-Cons"**