

Graficul executării lucrărilor Septembrie										
Reparatii	zi calen.	11//12	13//14	15//16	18//19	20//21	22//23	25//26	27//28	29//30
1. Demontare acoperis	serv.									
2. Montare astereala										
3.Montare pelicula si tigla										
4. Montare sistema de scurgere	serv.									
5. Demontare timplarie										
6. Montare timplarie din PVC										

Intocmit:Axint Management Group SRL