

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații capitale a rețelelor ingineresti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna						
		06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-30	1-15
1.	- <i>Lucrari tehnico-sanitare</i>							
2.	- <i>Lucrari de montare</i>							
3.	- <i>Utilaj</i>							

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : „Eusevas Cons” S.R.L.