

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 300 din 26 decembrie 2023

privind lucrarea **Construcția sediului Dispeceratului NORD** executată la obiectul **din str. Moscovei, 1, mun. Bălți** în cadrul contractului nr. 170 din 22 decembrie 2022 încheiat între **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență** și **SRL "Energotel Grup"** pentru lucrările de **Construcția sediului Dispeceratului NORD**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 238 din 01 noiembrie 2022, eliberată de **Primăria mun. Bălți** la 01 noiembrie 2022, cu valabilitate până la 01 noiembrie 2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea conform **Ordinului IGSU nr. 300/2023** în intervalul: **02 ianuarie 2024 – 05 ianuarie 2024**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Alexandr Tatarov

Șef adjunct al IGSU, locotenent-colonel al s/intern;

Membrii comisiei:

Vlad Golban

Șef DL al IGSU, colonel al s/intern

Oxana Mihalcean

Șef SEN a DEF al IGSU, locotenent-colonel al s/intern;

Victor Gorbatovski

Șef a DRSI al DGP al IGSU, locotenent-colonel al s/intern;

Gheorghe Bivol

Șef al DRCS nr. 2 al IGSU, locotenent-colonel al s/intern;

Andrian Ghervas

Ofițer principal al DÎSIC al DGI al IGSU,

locotenent major al s/intern

3. Au mai participat la recepție:

Sergiu Lungu

Arhitect SRL "Arhidea Grup", supraveghere de autor;

Veaceslav Topală

Responsabil tehnic SRL "Erlen Com", supraveghere tehnică;

Victor Chirica

Director SRL "Energotel Grup", antreprenor general;

Afanasie Ciochina

Diriginte de șantier SRL "Energotel Grup".

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul de recepționat la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: adresa poștală **str. Moscovei, 1, mun. Bălți**:

- Obiectul cu numărul cadastral **0300304.786.10**, destinația: **construcție specială** compus din următoarele construcții, suprafața la sol **394,8 m²**, suprafața totală, **1 386,2 m²**, numărul de etaje

5(**S+P+2E+ET**), conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil **nr. 20053 din 07.12.2023**, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 23 file, a fost încheiat astăzi **05 ianuarie 2024 la 16.10 în 4 exemplare**.

9. Concluzia Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică: _____

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____ **Alexandr Tatarov**

Membri: _____ **Oxana Mihalcean**

_____ **Victor Gorbatovschi**

_____ **Gheorghe Bivol**

_____ **Andrian Ghervas**

Invitați: _____ **Sergiu Lungu**

_____ **Veaceslav Topal**

_____ **Afanasie Cerchina**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL "Energotel Grup"
Victor Chirica

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Șeful Direcției logistică al IGSU
Vlad Golban

" _____ " **ianuarie 2024**

" _____ " **ianuarie 2024**

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)