

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparție și modernizare a fațadei și curții la Primăria din s. Zîrnești, r-l Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						...						
		Luna												
		1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18	
1.luna	Organizare de șantier Desfaceri de borduri Lucrari de pavaj	± ± ±	±											
2.luna	Lucrari la pereu Executarea scara, pantus	±	± ±	± ±										
3.luna	Lucrari de reparatie fasad Montarea usii Lucrari de iluminare			±	±	±								
4.luna	Placarea copertinei				±	±								
5.luna	Finisari					±								

Data:17.11.2023

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL