

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de canalizare din satul Bîc, comuna
Bubuieci, municipiul Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2024 - 2025					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1	Organizare de șantier						
2	Lucrari conform devizelor						
3	Finalizare Lucrarilor						

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 6 luni din data semnării contractului . Perioada de mobilizare după emiterea ordinului de începere a lucrărilor maxim - 3 zile.

Semnat:_____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL